

Voici le **Sprint Backlog exhaustif**, consolidant l'ensemble de vos annotations antérieures ainsi que les nouvelles exigences. Les tâches ont été structurées de manière méthodique afin de couvrir l'intégralité des modules opérationnels (Interface Utilisateur, Gestion des Invités, Édition Visuelle, Restauration, Gestion Financière, Sécurité) au sein d'un flux de développement optimal et rationnel.

Sprint 1 : Tableau de bord Organisateur (UI/UX)

- **Développement du Mini-Dashboard** : Assurer la transition de la vue détaillée de l'événement vers un « Mini-Dashboard » centralisé, faisant office de source unique d'information (*One Source of Truth*) pour toutes les opérations.
- **Section « Fast Actions »** : Intégrer des fonctionnalités de commandes rapides en partie supérieure de l'interface (invitation, exportation, modification).
- **Section « Fast Information »** : Disposer en haut de page les indicateurs statistiques essentiels, notamment le volume d'invités confirmés et le solde budgétaire disponible.

Sprint 2 : Gestion des Invités et Canaux de Communication

- **Importation sécurisée des données** : Mettre à disposition un bouton permettant le téléchargement d'un fichier modèle (format CSV/Excel) préalablement à l'importation de la liste des invités.
- **Segmentation de l'audience** : Implémenter un système de classification par « Groupes » (ex. : Famille, Professionnel, VIP) afin de segmenter les listes d'invités de manière fluide lors du processus de création.
- **Canaux de diffusion** : Concevoir et configurer les quatre canaux officiels de transmission des invitations (SMS, WhatsApp, Courriel et Format Papier).
- **Interface WhatsApp Interactive** : Intégrer des boutons d'action immédiate (*Call to Action*) au sein des messages WhatsApp afin de simplifier la confirmation ou le refus des invitations.
- **Aperçu avant transmission** : Développer un module de prévisualisation permettant à l'organisateur de valider le rendu final des messages (SMS/WhatsApp/Courriel) avant l'envoi groupé.

Sprint 3 : Outil d'Édition Visuelle et Page de Destination (Landing Page)

- **Interface de téléversement** : Mettre en place une zone d'importation dédiée pour permettre à l'organisateur d'intégrer ses propres créations graphiques.
- **Module d'Édition Avancé** : Déployer des modèles de conception prédéfinis (*templates*) ainsi qu'un éditeur visuel permettant la personnalisation des typographies, de la palette de couleurs, des arrière-plans et des logos.
- **Enrichissement Multimédia** : Offrir la possibilité d'incorporer une ambiance sonore via un lien YouTube ainsi que des animations graphiques sur la page de destination.
- **Optimisation ergonomique du RSVP** : Valoriser visuellement l'option « Accepter » en lui allouant environ 70 % de l'espace disponible, tout en reléguant l'option « Décliner » à un format plus discret (30 %).
- **Informations géographiques et logistiques** : Intégrer l'API Google Maps pour la localisation des espaces (salles de réception, zones de stationnement) et ajouter une fonctionnalité de synchronisation avec Google Calendar.

Sprint 4 : Planification de la Restauration et Parcours Invité

- **Sélection à choix multiples** : Substituer les boutons radio par des cases à cocher (*checkboxes*) pour la définition des prestations de repas.
- **Combinaisons de menus** : Autoriser la juxtaposition de plusieurs options de restauration (ex. : Buffet + Plat Fixe, Menu Halal + Menu végétarien).
- **Gestion des droits d'accès** : Ajouter un paramètre permettant à l'organisateur de déterminer de manière explicite si l'invité dispose de la prérogative de choisir son repas.
- **Recueil des régimes spécifiques** : Insérer un champ de saisie de texte libre dans le formulaire RSVP afin d'identifier les allergies ainsi que les restrictions alimentaires des participants.

Sprint 5 : Finances, Facturation et Gestion des Abonnements

- **Traçabilité comptable** : Restructurer l'algorithme de saisie des paiements afin que chaque versement ou acompte soit consigné en tant que transaction autonome, évitant ainsi le remplacement des données existantes.
- **Tableau synthétique financier** : Implanter un en-tête fixe affichant obligatoirement les mentions suivantes : Montant total dû (Devis), Avances perçues / Solde payé, et Solde débiteur restant.
- **Gestion des formules tarifaires** : Configurer les restrictions inhérentes au « Pack Free » (limitation fixée à un maximum de deux événements gratuits).
- **Gestion multi-devises et Fiscalité** :
 - Intégrer les fonctionnalités de facturation en Dirham, Euro ou Dollar Canadien sur la base d'un taux de conversion fixe (*flat rate*).
 - Mettre en place un dispositif automatisé de calcul de la TVA ajusté selon la juridiction géographique concernée (Maroc ou Canada).

Sprint 6 : Administration, Sécurité et Accès Client

- **Processus de validation des comptes** : Établir une procédure de vérification manuelle pour l'approbation des nouveaux organisateurs (attribution du statut « En attente » jusqu'à validation par l'administrateur du système).
- **Protocoles de sécurité des données sensibles** : Implémenter des mécanismes d'authentification rigoureux lors de toute mise à jour de données critiques, et imposer le renouvellement obligatoire du mot de passe lors de la première connexion à la plateforme.
- **Espace Client Dédié** : Créer une interface à accès restreint permettant au client final de suivre l'état d'avancement et de procéder de manière autonome à l'ajout sécurisé d'invités, supprimant ainsi la nécessité de recourir au partage de liens publics.